

“Pogrebne usluge” doo
Broj 3231-IHN
Datum 13.06.2019.godine

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj 49/17) i Pravilnika za postupanje prilikom sprovođenja postupaka hitnih nabavki "Pogrebne usluge" doo broj 3742 od 31.07.2017.godine, ovlašćeno lice "Pogrebne usluge" d.o.o. Izvršni direktor Srđan Miljanić, donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka hitne nabavke

1. *"Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica* pokreće postupak hitne nabavke za izvođenje radova na izgradnji potpornih zidova i stepeništa na VI fazi gradskog groblja "Čepurci.
2. Sredstva za hitnu nabavku obezbijedena su iz sredstava naručioca.
3. Postupak hitne nabavke sprovede Službenik za javne nabavke u roku od 10 dana od dana donošenja ove odluke.

Obrazloženje razloga hitnosti

"Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica u otvorenom postupku javne nabavke zaključilo je dana 20.03.2019. godine Ugovor o javnoj nabavci br. 1437 sa "AM SISTEM" d.o.o Podgorica, za izgradnju drugog dijela grobnica različitih tipova na VI fazi proširenja groblja "Čepurci".

Stručni nadzor zadužen za praćenje radova na izgradnji grobnica konstatovao je da je potrebno uraditi potporne zidove i stepenište na mjestu izvođenja radova iz razloga što će se time postići stabilnosti terena za izgradnju novih grobnih mjesta.

Hitne nabavke će obuhvatiti radove na produžetku gornjeg postojećeg zida i izgradnju stepeništa, kao i prestrukturiranje donjeg zida čija je izgradnja predviđena projektom.

Ovim radovima stvoriće se preduslov za izgradnju novih 40 grobnih mjesta koje bi s obzirom na deficit grobnica bila od velikog značaja za Društvo. S obzirom da su kapaciteti gradskog groblja "Čepurci" ograničeni, ova investicija je neophodna iz razloga što se kasnije ista ne može realizovati, jer ne bi postojala mogućnost prilaska lokaciji zbog već postojećeg zida i izgrađenih grobnica.

Radovi na izgradnji potpornih zidova i stepeništa po postupku hitnih nabavki finansiraće se iz sredstava Društva. Planom javnih nabavki broj 407 od 28.01.2019.godine predviđena je izgradnja drugog dijela grobnica različitih tipova na VI fazi proširenja groblja "Čepurci", procijenjene vrijednosti 200.000,00 €. Ugovor sa "AM SISTEM" d.o.o. zaključen je na iznos od 167.007,25 €, čime je ostao dio neiskorišćenih sredstava za ovu namjenu.

Kako su ovom Društvu povjereni poslovi od javnog interesa kojima se ne smije dozvoliti nedostatak slobodnih grobnih mjesta i prekid kontinuiteta u obavljanju djelatnosti, ovim radovima dobiće se prostor za izgradnju novih 40 grobnih mjesta koja bi bila od značaja, samim tim što su groblja u Podgorici (gradsko groblje Zagorič, groblje u Tološima, Donjoj i Gornjoj Gorici) popunjenih kapaciteta i nema mogućnosti za izgradnju novih grobnih mjesta.

Saglasno iznijetom, postupak hitne nabavke je izabran zbog obavljanja djelatnosti u kontinuitetu i obezbjeđivanja poslova od javnog interesa, jer bi prekid u obavljanju djelatnosti, zbog specifičnosti djelatnosti, mogao dovesti do ugroženosti životne sredine.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.



**Ovlašćeno lice naručioca
IZVRŠNI DIREKTOR
Srđan Miljanić**


(potpis ovlašćenog lica)